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Dokumentinformasjon 

Oppdragsgiver: Flå Kommune 

Tittel på rapport: Hovedplan for vann og avløp 2025-2035 

Oppdragsnavn: Hovedplan VA Flå kommune 

Oppdragsnummer: 637312-22 

Utarbeidet av: Tove Wahl Robertsen og Kjetil Lien Sundsdal 

Oppdragsleder: Kjetil Lien Sundsdal 

Tilgjengelighet: Åpen 

Kort sammendrag 

Hovedplanen for VA er utarbeidet for å sikre bærekraftig forvaltning av 
vann- og avløpstjenester i kommunen, planlegge nødvendige tiltak og 
oppnå miljømål i henhold til vannforskriften. Det er viktig for kommunen å 
sikre at vannforsyning og avløpshåndtering følger samfunnsutviklingen.  

Følgende mål er satt opp for vann, avløp, overvann og vannmiljø: 

 Godt vann 
 Nok vann 
 Sikker vannforsyning 
 Godt vannmiljø og klimatilpasset overvannshåndtering 

Flå kommune har i 2025 omtrent 1 100 innbyggere.  Omtrent 600 
fastboende personer er tilknyttet kommunal vannforsyning, og omtrent 550 
fastboende personer er tilknyttet kommunalt avløpsnett. I tillegg er 315 
hytter fra Turufjell hytteområde tilknyttet vann- og avløpsanlegg i Flå. 

Flå kommune har 4 vannverk (Flå, Gulsvik, Roppemoen og Ødegårdsmoen), 
hvor Flå vannverk er det største. Flå vannverk skal utvides med flere 
grunnvannsbrønner og nytt vannbehandlingsanlegg, og skisseprosjekt for 
dette er under utarbeidelse. Flå tettsted har noen utfordringer når det 
gjelder slokkevannskapasitet, og et ledningsnett som har behov for noe 
fornyelse. 

Kommunen har ett større renseanlegg for avløpsvann (Flå renseanlegg). 
Anlegget er dimensjonert for 2 000 pe, og det er lagt til rette for utvidelse 
til 5 000 pe. Det er antatt at antall tilknyttede pe i maks uke vil overstige 
2 000 pe i 2026/2027. Gjeldende utslippstillatelse er for 6 047 pe. I tillegg 
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har kommunen ett mindre renseanlegg av eldre dato, på Bedehusmoen i 
Gulsvik.  

Transportsystemet for avløp har en del innlekking av fremmedvann. 

På kommunens overvannsnett er det ikke registrert problemer med 
kapasitet. Kommunaltekniske anlegg og kulverter som kommunen har 
ansvar for er ikke kartlagt. 

Vannforekomstene i kommunen er i hovedsak registrert med god økologisk 
tilstand.  

Arbeidet med hovedplanen har gitt en grundig gjennomgang av vann- og 
avløpssystemene i Flå, og det er satt opp et forslag til tiltaksplan med 
kostnadsoverslag for tiltak som er nødvendige for å nå kommunens mål. 
Planlagte tiltak omfatter følgende: 

Vannforsyning 
Utvidelse Flå vannverk med ny reservevannforsyning , nytt høydebasseng 
ved Bjørneparken, utbedring av ledningsnett for å bedre 
slokkevannskapasiteten i Flå. 

Avløp 
Utarbeidelse av saneringsplaner for ledningsnett og pumpestasjoner, 
installasjon av driftsovervåkning og mengdemåling på pumpestasjonene, 
sanering / rehabilitering av pumpestasjonen, oppdatering av 
rutiner/dokumenter ifb. med nye krav i utslippstillatelsen til Flå renseanlegg, 
utvidelse av kapasitet Flå renseanlegg, og utbedring av Bedehusmoen 
renseanlegg. 

Overvann 
Kartlegging av kritiske punkter. 
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Forord 

Hovedplan for vann og avløp tar utgangspunkt i politiske vedtatte 

målsettinger og har tilsikt å gi en samlet oversikt av status på 

vannforsyningssiden og avløpsrensing i Flå kommune. Planen er utarbeidet 

med mål om å sikre en bærekraftig og effektiv forvaltning av innbyggernes 

vannressurser og avløpssystemer. 

Gjeldende hovedplan er fra 2015-2020 og denne hovedplanen er en 

oppdatering av eksisterende plan.  

Hoveddelen av arbeidet har blitt utført desember 2024 – november 2025. 

Følgende har deltatt i arbeidet med hovedplanen: 

Sigrid Hauglann Grimeli 

Kjell Erik Østdahl 

Arne Olav Mæhlum 

Tove Wahl Robertsen 

Kjetil Lien Sundsdal 

Magnus Skrindo 

 

Kongsberg, 01.12.25 

Kjetil Lien Sundsdal Magnus Skrindo 

Oppdragsleder Kvalitetssikrer 
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1. Innledning 

1.1. Bakgrunn 

Gjeldende hovedplan for vann og avløp i Flå kommune ble vedtatt i juni 2015 og gjelder 

for 2015-2020, og er derfor moden for oppdatering. 

Kommunen har behov for en hovedplan for vann og avløp for å få oversikt over tilstand og 

kjente utfordringer på de kommunale vann- og avløpsanleggene.  

Planen skal være et styringsdokument for planlegging av mindre tiltak og større prosjekter 

i planperioden. Tekniske tjenester kan omprioritere tiltaksplanen etter behov og i henhold 

til bevilgede midler.  

1.2. Flå kommune 

Flå kommune har ca. 1100 innbyggere pr. 2025. Ca. 600 fastboende personer (299 

abonnenter) er tilknyttet kommunal vannforsyning, og ca. 550 fastboende personer er 

tilknyttet kommunalt avløpsnett. Fra Turufjell hytteområde er 315 hytter tilknyttet 

renseanlegg og vannforsyningsanlegg. Med 4 pe per hytte utgjør dette 1 260 pe i maks 

uke. 

Totalt utgjør dette omtrent 1 850 pe tilknyttet vannforsyning og 1 800 pe tilknyttet 

renseanlegget. 

1.3. Hensikten med planen 

Hovedplanen skal være kommunens styringsdokument for vann-, avløps- og 

overvannssystemene, samt vannmiljø, på kort og lang sikt. Hensikten med hovedplanen er 

å skaffe kommunen oversikt over status for vann-, avløp- og overvannssystemene, samt 

foreslå nødvendige tiltak. Planen skal bidra til at vannmiljømålene i Vannforskriften 

oppnås, i tillegg til at krav i gjeldende relevante forskrifter og lovverk overholdes. 

Hovedplanen er kommunens redskap for overordnet styring av den selvfinansierende 

vann- og avløpssektoren. Den er et viktig grunnlag for kommunens budsjettering og 

økonomiplanarbeid.  
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Alt arbeid med vannforsyning, avløp, overvann og vannmiljø skal være basert på at 

innbyggerne og abonnentene skal ha gode tjenester og rammebetingelser for å bo, 

jobbe, leve og trives i Flå kommune, og at miljøtilstanden i vannforekomstene i kommunen 

skal være god.  

Hovedplan for vannforsyning, avløp, overvann og vannmiljø skal:  

• Formulere hovedmål og delmål for vannforsyning, avløp, overvann og 

vannmiljø  

• Klarlegge status og hovedutfordringer pr 2025. 

• Finne strategier for å nå målene  

• Utforme en tiltaksplan for planperioden  

Hovedplanen skal være et dokument som brukes aktivt. Målene er satt for å oppfylle krav 

og føringer i de overordnede rammebetingelsene og styringsdokumentene og er 

utarbeidet i samarbeide med kommunen. Målene er formulert slik at de kan brukes aktivt 

til å vurdere tilstand/ytelse til VA-systemene, planlegge de rette strategiene og vurdere 

effekten av tiltakene opp mot målene.  

Hovedplanen skal gi Flå kommune et godt grunnlag for å gjennomføre de rette tiltakene, 

slik at målsettingene om å levere nok vann, godt vann og sikkert vann til kommunens 

innbyggere oppfylles og slik at kommunen kan håndtere avløp og overvann på en måte 

som ikke er til ulempe for omgivelsene og miljøet.   

1.4. Planstatus og planperiode 

Kommuneplanen sin måldel (samfunnsdel) og arealdel er rammeverk for hovedplan for 

vann og avløp, og legger føringer med bl.a. målformuleringer, områdereguleringer og 

befolkningsutvikling. 

Planperioden for hovedplanen for vann og avløp er fra 2025 - 2035. Planen bør revideres 

etter cirka 8 år. 

1.5. Organisering av planarbeidet 

Revidering av hovedplanen er gjennomført av Asplan Viak AS i samarbeid med Flå 

kommune, ved kommunalsjef for tekniske tjenester Sigrid Hauglann Grimeli, innleid 

konsulent Kjell Erik Østdahl, og driftsansvarlig Arne Olav Mehlum. 
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1.6. Leseveiledning 

I denne planen står målsettingene for vann og avløp i planperioden sentralt. Målsettinger 

med hovedmål og delmål er listet opp i kapittel 4. Hovedmålene for planperioden er:  

- Godt vann, nok vann og sikker vannforsyning 

- Godt vannmiljø og klimatilpasset overvannshåndtering 

- Effektiv og kunnskapsbasert forvaltning og kundefokus 

- Infrastruktur tilpasset utbyggingstakten i kommunen 

Hovedmålene gir en inndeling i ulike tema som er omfattet av denne planen. I kapittel 5-8 

gis en statusbeskrivelse for de ulike temaene.  

Kapittel 9 gjør rede tiltakene som skal prioriteres i planperioden. 

Dette plandokumentet inneholder mange tekniske begreper. For ordforklaring av 

fagbegreper anbefales VA ordbok (norskvann.no). 
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2. Rammebetingelser 

2.1. Organisering av virksomheten 

2.1.1. Kommunens organisering av vann- og avløpsvirksomheten og arbeid knyttet 

til spredt avløp og vannmiljø 

Ansvar for vann og avløp ligger til enhet for tekniske tjenester i Flå kommune. Flå 

kommune har en driftsavdeling som har det daglige ansvaret for drift av kommunale vann- 

og avløpsanlegg. Kommunen har rammeavtaler for en del service og vedlikeholdsarbeid, 

samt rørleggertjenester og gravearbeid. 

Ansvar for arbeidet med utslipp fra mindre avløpsanlegg er delegert til KAV Hallingdal 

(Kommunalt avløpstilsyn og vassområde Hallingdal). KAV Hallingdal er et felleskontor for 

spredt avløp - kommunalt avløpstilsyn og vassforvaltning, forkorta KAV Hallingdal. KAV er 

et vertskommunesamarbeid mellom Flå, Nesbyen, Gol, Hemsedal og Ål, der Ål er 

vertskommune. Ansvaret omhandler både behandling av utslippstillatelser og tilsyn med 

anlegg. 

Ansvar for arbeidet med vannmiljø ligger hos vannområdekoordinator i vannområdet 

Hallingdal. Selve vassdragsovervåkningen av hovedelva Hallingdalselva med sideelver 

organiseres sammen med berørte kommuner. Flå kommune og resten av kommunene i 

Buskerud inngår i Vest-Viken vannregion. 

2.1.2. Regionalt samarbeid 

Flå kommune har foruten KAV-samarbeidet, ingen formelle samarbeidsavtaler med 

nabokommuner innenfor VA-sektoren. 

Kommunen har driftsassistanse fra Rambøll på Flå renseanlegg, og medlemskap i 

organisasjonen Norsk Vann (interesseorganisasjon for vannbransjen) følger denne avtalen. 

2.1.3. Samarbeid med private 

Flå kommune har inngått en utbyggingsavtale med Turufjell, om tilknytning av hytter til 

kommunalt vann- og avløpsanlegg i Flå sentrum. Turufjell skal betale anleggsbidrag for 

utvidelse av vannverk, avløpsrenseanlegg og VA-ledningsanlegg. I første trinn kan 500 

hytter knyttes til. Totalt omfatter hytteutbyggingen ca. 2000 hytter innenfor 

områdereguleringsplan for Turufjell. 
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2.1.4. Grensesnittet mellom offentlige og private ledningsanlegg 

Skillet mellom kommunale og private vann- og avløpsledninger går ved påkoblingen til 

stikkledning i gata eller ved hovedledningen. Kommunen eier og drifter hovedledninger 

for vann og avløp, mens private har ansvaret fra påkoblingspunktet og inn til huset. 

2.2. Sentrale (statlige) rammebetingelser 

2.2.1. EU-direktiver 

Norge følger i stor grad EUs politikk på vann- og avløpsområdet. EU-direktivene 

implementeres i norsk lovverk. Det som skjer i EU på området har derfor svært stor 

betydning for norsk vann- og avløpsforvaltning. 

De viktigste EU-direktivene på disse feltene er: 

 EUs drikkevannsdirektiv 2020/2184. Dette fastsetter kravene til drikkevannets 

kvalitet, og er implementert i norsk lov gjennom drikkevannsforskriften.  

 EUs rådsdirektiv om rensing av avløpsvann fra byområder (avløpsdirektivet) av 

21.05.91. Revidert direktiv trådte i kraft i EU 1.1.25, og skal også implementeres i 

Norge. 

 EUs rammedirektiv for vann av 23.10.00. Det viktigste direktivet for Norges 

vannforvaltning. Hovedprinsippet er at vannforekomstene skal ha god økologisk og 

kjemisk tilstand. I forhold til direktivet er Norge inndelt i vannregioner. Flå tilhører 

region Vest-Viken med vannområde Hallingdal. 

 EUs flomdirektiv av 23.10.07 Direktivet har til formål å begrense risikoen for flom 

og beskytte mot skadevirkninger av flom.  

2.2.2. Lover og forskrifter for vann- og avløpssektoren 

Vann- og avløpsvirksomheten er underlagt en rekke lover og forskrifter som regulerer og 

påvirker planlegging, utførelse og drift av VA-anlegg. Nedenfor er de viktigste lover og 

forskrifter kort beskrevet. I arbeidet med denne hovedplanen, er det kartlagt om krav stilt i 

lovverket blir oppfylt. Ved avvik fra de lovbestemte kravene, prioriteres tiltak for å oppfylle 

dem. 

2.2.2.1 Drikkevannsforskriften 

Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften; FOR-2016-12-22-1868) 

er det viktigste dokumentet for enhver vannverkseier. Drikkevannsforskriften gjør 

vannverkseier ansvarlig for å sikre forsyning av drikkevann i tilfredsstillende mengde, av 
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helsemessig trygg og tilfredsstillende kvalitet, og til enhver tid. Drikkevannsforskriften 

regulerer blant annet følgende forhold: 

 Forbud mot forurensing av drikkevannskilder (§ 4), og vannverkseiers plikt til å 

beskytte drikkevann mot forurensning (§ 12). 

 Krav til vannkvalitet (§ 5), vannbehandling (§ 13), bruk av kjemikalier (§ 14) og 

prøvetaking (§§ 19-21) 

 Krav til leveringssikkerhet og beredskap: Forskriften setter krav til at vannverket skal 

kunne levere tilstrekkelige mengder til enhver tid (§ 9). Forskriften krever videre at 

vannverkseier skal gjennomføre farekartlegging (§ 6), ha tilstrekkelig forebyggende 

sikring (§ 10), utarbeide beredskapsplaner (§ 11), at vannverket skal ha planer for 

drift og vedlikehold (§ 13) og planer for vedlikehold og fornyelse av 

distribusjonssystemet (§ 15). 

 Internkontroll og kompetanse: Vannverkseier skal etablere og føre internkontroll for 

(§ 7) og sørge for tilgang til nødvendig kompetanse for drift av systemet (§ 8). 

 Registrering og plangodkjenning av vannverk (§§ 17-18), samt rapporteringsplikt (§ 

25): Vannverk som er dimensjonert for å produsere minst 10 m3 drikkevann/døgn 

eller skal forsyne en eller flere sårbare abonnenter er godkjenningspliktige. 

Drikkevannsforskriften utpeker også Mattilsynet som tilsynsmyndighet for 

vannverkene (§ 28). 

 Opplysningsplikt (§§ 23-24): Vannverkseier plikter uoppfordret å gi informasjon til 

mottakerne av vannet, og til Mattilsynet, ved mistanke om avvik fra kravene i 

forskriften som kan utgjøre helsefare. 

 Drikkevannsforskriften definerer også kommunens (§ 26) og fylkeskommunens (§ 

27) plikt til å ta drikkevannshensyn ved utarbeiding av kommunale og regionale 

planer (f.eks. kommuneplaner eller vannforvaltningsplaner). Drikkevannsforskriften 

gjelder for alle vannverk for drikkevann, også private. 

 

2.2.2.2 Forurensningsloven og forurensningsforskriften 

Den mest sentrale loven for avløpsvirksomheten er Forurensningsloven (Lov om vern mot 

forurensinger og om avfall; LOV-1981-03-13-6). Lovens formål knyttet opp mot 

avløpsvirksomheten er å verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere eksisterende 

forurensning.  

De viktigste bestemmelsene for avløpshåndteringen er gitt i Forurensningsforskriften 

(2004). Forurensningsforskriften del 4, kapittel 11-16 angår avløpssektoren.  
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I forurensningsforskriften deles Norge inn i 3 ulike resipientområder: Følsomme, normale 

og mindre følsomme områder. Det er stilt ulike krav til avløpshåndtering avhengig av 

hvilket resipientområde utslippene ledes til. Flå kommune ligger i nedbørsfelt til følsomme 

områder, i henhold til områdeinndelingen i Forurensningsforskriften (§11-6, Vedlegg 1).  

Forurensningsforskriften har krav til hvordan avløpsrenseanlegg og avløpsledningsnett 

skal dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes for å imøtekomme klimatiske forhold. 

Forurensningsforskriftens kap. 12, 13 og 14 stiller ulike krav til avløpshåndtering i spredt 

bebyggelse, mindre tettbebyggelser og større tettbebyggelser. Tabell 1 gir en 

oppsummering av virkeområdet til de ulike kapitlene, og hvilke renseanlegg som omfattes.  

Forurensningsforskriftens kapittel 16 stiller krav om at vann- og avløpsgebyr skal styres av 

selvkostprinsippet. Dette innebærer at inntekter fra gebyrene ikke skal overstige 

kostnadene ved å produsere vann- og avløpstjenestene i kommunen. 

Tabell 1: Relevante kapitler i forurensningsforskriften, som regulerer utslipp fra avløpsrenseanlegg i kommunen 

Kap. Virkeområde 
Gjelder 

renseanleggene 

Forurensnings-

myndighet 

12 Utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, 

hytter og lignende 

Private 

avløpsanlegg i 

kommunen 

Kommunen 

(delegert KAV) 

13 Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra 

mindre tettbebyggelser, samlet utslipp 

<2000 pe til ferskvann eller elvemunning, 

<10 000 pe til sjø 

15 private 

renseanlegg 

Kommunen 

(delegert KAV) 

14 Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra 

større tettbebyggelser, samlet utslipp 

>2000 pe til ferskvann eller elvemunning, 

>10 000 pe til sjø 

Flå Renseanlegg Statsforvalteren 

 

Forslag til revidert avløpsdirektiv 

Nytt avløpsdirektiv: 

Eu`s avløpsdirektiv trådte i kraft 1.1.25 i Eu, og skal også implementeres i Norge. 

De mest sentrale endringene vil være [1]: 
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 Direktivet omfatter tettbebyggelser større enn 1000 pe (mot 2000 pe i dag), og er 

utvidet til også å omfatte overvann. 

 Ikke forurenset overvann skal som hovedregel håndteres på overflaten, mens 

forurenset overvann skal samles opp og behandles slik at forurensingen til 

vannforekomster reduseres. 

 Tilknytningsplikt for husholdninger der det finnes avløpsledninger, og plikt til å ha 

avløpsnett for alle tettbebyggelser over 1000 pe.  

 For anlegg større enn 10 000 pe, skal det være etablert planer for reduksjon av 

utslipp fra overløp og overvann, og samlet overløpsdrift skal ikke utgjøre mer enn 

1 % av den årlige tørrværsmengden som kommer fram til anlegget. 

 Krav om sekundærrensing for alle avløpsrenseanlegg med utslipp fra over 1000 pe 

uavhengig av resipient (mot 2000 pe til ferskvann og 10 000 pe til sjø i dag).  

 Sannsynligvis vil definisjonen av tettbebyggelse endres. 

For Flå kommune kan dette innebære krav til nitrogenrensing på Flå renseanlegg dersom 

tettbebyggelsens størrelse overstiger 10 000 pe. Det kan også medføre at 

tettbebyggelsen må vurderes på nytt, da definisjonen kan endres. 

2.2.3. Plan- og bygningsloven og Byggteknisk forskrift (TEK17) 

Plan og bygningsloven (2008) omhandler krav til infrastruktur (herunder vann– og 

avløpsanlegg) for ny bebyggelse eller utvidelse av eksisterende bebyggelse.  

Plan- og bygningsloven berører avløpsanlegg på flere måter, bl.a.: 

 Ekspropriasjon til vann- og avløpsanlegg mv. (§ 16-4) 

 Grunneiers rett til ekspropriasjon til atkomst, avløpsanlegg og fellesareal, samt 

parkbelte i industriområde (§ 16-5) 

 Refusjon for utgifter til veg, vann og avløp mv. (kap. I8) 

 Tilknytning til infrastruktur (kap. 27), herunder krav om tilknytning til vannforsyning 

(§ 27-1) og avløp (§ 27-2) 

 Krav om opparbeiding av veg og hovedledning for vann og avløpsvann (§ 67) 

 Som søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningsloven (kap. 20) 

 Føringer og krav som følger av vedtatte arealplaner og reguleringsplaner 

Byggteknisk forskrift – TEK17 (2017) stiller blant annet krav til utvendige vannforsynings- og 

avløpsanlegg (§15-7 og § 15-8).  
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2.2.4. Vannforskriften 

Forskrift om rammer for vannforvaltningen har som formål å sikre helthetlig beskyttelse og 

bærekraftig bruk av grunnvann, vassdrag og sjø. Forskriften stiller krav til at det utarbeides 

regionale vannforvaltningsplaner som setter miljømål for vannforekomstene. Miljømålet 

skal være minimum god økologisk og god kjemisk tilstand, med mindre 

unntaksbestemmelser som gjelder fysiske inngrep (§ 5) eller «mindre strenge miljømål» (§ 

10) tas i bruk. Det er ikke anledning til å forringe miljøtilstanden i vannforekomster (med 

unntak av i helt spesielle tilfeller, gitt av § 12).  

Vannforskriften definerer økologisk tilstand på en fem-delt skala fra svært dårlig til svært 

god. Det er utarbeidet grenseverdier for en rekke kvalitetselementer som brukes til å 

definere økologisk tilstand.   

Et viktig prinsipp i vannforvaltningen er at vannet skal forvaltes helhetlig og på tvers av 

kommune-, fylkes- og landegrenser. Derfor er det opprettet vannområder og vannregioner 

som følger grensene for nedbørfelt.  

Regional vannforvaltningsplan for vannregionen for Innlandet og Viken (2022-2027) setter 

konkrete miljømål for alle vannforekomstene i kommunen. Miljømålene skal innarbeides i 

kommunale planer. Miljøtiltak innenfor avløpssektoren vil være viktig for å nå miljømålene.   

 
Figur 1: Prinsippet for klassifisering av økologisk og kjemisk tilstand etter vannforskriften. Figuren er hentet fra 
vannportalen.no. 
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2.2.5. Gjødselvareforskriften 

Forslag til revidert forskrift om lagring og bruk av gjødsel mv. er lagt ut på høring og 

inneholder sterke begrensninger for bruk av avløpsslam i landbruket. Spredetidspunkt er 

foreslått satt til 1.mars – 1.september og det er foreslått å fjerne muligheten for lokal 

lagring hos mottaker, for eksempel over vinteren.  

2.2.6. Andre relevante lover og forskrifter 

 Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) med tilhørende Forskrift om 

sikkerhet og tilsyn med vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) 

 Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 

brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 

 Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg 

 Naturmangfoldsloven 

 Internkontrollforskriften  

 Folkehelseloven og forskrift om miljørettet helsevern 

 Oreigningslova 

 Helseberedskapsloven 

 Matloven 

 Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen 

2.2.7. Nasjonale mål og forventninger 

FNs bærekraftsmål omfatter 17 mål og 169 delmål, som skal bidra til å utrydde fattigdom, 

bekjempe ulikheter og stoppe klimaendringene. Det er en klar, nasjonal forventning om at 

kommunene tar stilling til hvordan disse målene skal følges opp. Denne hovedplanen, 

samt virkemidlene som kommunen har som myndighet og tjenesteleverandør innenfor 

vannforsyning, avløp og overvannshåndtering, kan påvirke bærekraftsmålene med delmål 

på flere måter. Særlig relevante bærekraftsmål er indikert i Figur 2.  
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Figur 2: FNs 17 bærekraftsmål. Særlig relevante mål for denne hovedplanen er indikert med farge. 

Nasjonale mål for vann og helse: Protokoll for vann og helse er en internasjonal avtale som 

er innarbeidet i et sett med nasjonale mål. De nasjonale målene gir bl.a. føringer til 

vannverkseiere og kommuner, f.eks. knyttet til leveringssikkerhet og vedlikehold og 

fornying av forsyningssystem, men også for avløp og slam.  

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging formulerer forventninger til 

regional og kommunal planlegging for å fremme en bærekraftig utvikling i hele landet. 

Nasjonale forventninger oppdateres og legges fram av regjeringen hvert fjerde år.   

Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning er hjemlet i 

plan- og bygningsloven, og gir retningslinjer for hvordan kommuner og andre etater skal 

bidra til energiomlegging og klimatilpasning, gjennom planlegging og øvrig 

virksomhetsutøvelse. Retningslinjene stadfester at klimatilpasning er et 

sektorovergripende hensyn, og at kommunene har en særlig viktig rolle som 

planmyndighet. Kommunale, fylkeskommunale og statlige organer skal innenfor sine 

ansvarsområder anvende tilgjengelig kunnskap om klima, ventede endringer og 

konsekvenser av disse, i tillegg til kunnskap om tiltak for tilpasning. Når konsekvensene av 

klimaendringene vurderes, skal høye alternativer fra nasjonale klimaframskrivninger legges 

til grunn (jf. fylkesvise klimaprofiler). 
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2.3. Lokale rammebetingelser 

2.3.1. Lokale forskrifter 

2.3.1.1 Forskrifter for vann- og avløpsgebyrer i Flå kommune 

Forskrifter for vann og avløpsgebyrer i Flå kommune ble vedtatt i kommunestyret 

21.3.2019 i sak 27/19. Forskriften omhandler bestemmelser om utregning og innbetaling 

av vann- og avløpsgebyr. Forskriften ligger tilgjengelig på kommunens hjemmeside, men 

er ikke publisert på lovdata. Forskriften skal oppdateres. 

2.3.1.2 Forskrift om tømming av avløpsanlegg inkludert tette tanker og bestemmelser om 

betaling av gebyr, Flå kommune, Viken 

Forskrift om tømming av avløpsanlegg inkludert tette tanker og bestemmelser om 

betaling av gebyr for tømming (Forskrift om tømming av avløpsanlegg inkludert tette 

tanker og bestemmelser om betaling av gebyr, Flå kommune, Viken - Lovdata) regulerer 

slamtømming i kommunen. 

2.3.1.3 Forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll med avløpsanlegg, Flå kommune, 

Viken 

Forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll med avløpsanlegg (FOR-2021-06-17-

2142) gir kommunen mulighet for å innkreve saksbehandling- og kontrollgebyr for 

arbeidet med: 

- Oppfølging av utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsrenseanlegg (kap. 

12) 

- Oppfølging av utslipp av avløp fra mindre tettbebyggelser (kap. 13) 

- Oppfølging av utslipp av oljeholdig avløpsvann (kap. 15) samt regulere andre 

påslipp (kap. 15A). 

2.3.2. VA-norm og sanitærreglement 

VA-norm for Flå kommune er ikke vedtatt, men er veiledende. VA-normen er felles for Flå, 

Nesbyen, Gol, Hemsedal, Ål og Hol. VA-normen inneholder tekniske krav for VA-anlegg i 

kommunen, og skal sikre den tekniske kvaliteten når kommunen skal eie, drive og 

vedlikeholde anlegg. 

Flå kommune bruker «Standard abonnementsvilkår for vann og avløp» utgitt av 

kommuneforlaget. 
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2.3.3. Godkjenninger av vannverk 

Ifølge drikkevannsforskriften skal det søkes om plangodkjenning for vannforsyningssystem 

hvis den maksimale drikkevannsproduksjonen skal dimensjoneres til å bli minst 10 m3 per 

døgn. Søknad om plangodkjenning er også nødvendig hvis vannforsyningssystemer 

forsyner sårbare abonnenter, uavhengig av mengde drikkevann som produseres. Det skal 

også søkes om plangodkjenning ved vesentlige endringer i vannforsyningssystemet. 

Flå vannverk med tilhørende vannkilde ble godkjent av Mattilsynet i 2011. Utvidelse av 

vannverket er under planlegging. Det er søkt til NVE om konsesjon for uttak av grunnvann 

fra 2 nye løsmassebrønner på Heimoen. Det må søkes til mattilsynet om plangodkjenning 

av utvidelsen. 

Gulsvik vannverk ble godkjent av Mattilsynet i 2016.  

Ødegårdsmoen og Roppemoen vannverk er ikke godkjenningspliktige. 

2.3.4. Utslippstillatelser for avløpsrenseanlegg 

Statsforvalter er forurensningsmyndighet etter forurensningsforskriftens kapittel 14, som 

gjelder for utslipp av kommunalt avløpsvann fra tettbebyggelse med samlet utslipp større 

enn 2000 pe til ferskvann, eller større enn 10 000 pe til sjø. Kommunen er 

forurensningsmyndighet etter forurensningsforskriften kapittel 13, som gjelder for utslipp 

av kommunalt avløpsvann fra tettbebyggelse med samlet utslipp mindre enn 2000 pe til 

ferskvann, mindre enn 2000 pe til elvemunning eller mindre enn 10.000 pe til sjø. 

Statsforvalter er forurensningsmyndighet for Flå renseanlegg. Det ble gitt utslippstillatelse 

for renseanlegget 14.2.25. Tillatelsen omfatter 6 047 pe.  

Kommunen er forurensningsmyndighet for Bedehusmoen renseanlegg.  

2.3.5. Kommuneplan 

I kommuneplanens samfunnsdel (2022-2034) har Flå kommune mål om en bærekraftig 

utvikling. Det er ønskelig med fortsatt vekst, men utbygging og utvikling må være på en 

måte der vi tar vare på miljøet rundt oss. 

Areal på Heimoen knyttet til nye og eksisterende grunnvannsbrønner, 

klausuleringsområde for drikkevann og vannverk ligger som hensynssone i 

Kommunedelplan for Flå tettsted. Dette videreføres når planen revideres. 
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2.3.6. Krav om tilkobling til kommunal VA 

Kommunen kan med hjemmel i plan- og bygningsloven og vassdragsloven kreve at 

boliger som ligger i rimelig nærhet av kommunalt vann- og avløpsanlegg skal tilkoples 

dette.  

Stikkledninger er de private eieres ansvar. Kommunen kan med hjemmel i 

forurensningsloven kreve at stikkledninger for avløp blir lagt om eller utbedret i 

nødvendig grad samtidig som hovedledningen forbi blir utbedret eller lagt om. Også 

ellers kan kommunen kreve omlegging eller utbedring av stikkledning, når særlige 

grunner tilsier det. Kommunen kan også kreve at slamavskiller utkoples dersom sanitært 

avløpsvann blir ledet til renseanlegg utom eller gjennom slamavskiller via avløpsrør.   

2.3.7. Industri med påslipp til kommunalt nett 

Kommunen er forurensningsmyndighet for utslipp av oljeholdig avløpsvann fra 

bensinstasjoner, vaskehaller for kjøretøy, motorverksteder og lignende virksomheter. Dette 

betyr blant annet at den skal gi utslippstillatelser og føre tilsyn med virksomhetene. 

Kommunen kan også stille krav til andre påslipp til det kommunale avløpsnettet. 

Det er pr. 2024 ingen bedrifter tilknyttet det kommunale avløpsnettet med påslipp av 

prosessavløpsvann som kan medføre problemer.  

Det er registrert totalt 3 oljeutskillere og 7 fettutskillere i tilknytning til kommunalt 

avløpsnett. Videre er det registrert 4 oljeutskillere og 1 fettutskiller i tilknytning til private 

avløpsanlegg. Anleggene er listet opp under. 

Vi har følgende oljeutskillere pr. 2024: 

Esso – Offentlig påkobling 

Shell / St1 – Offentlig påkobling 

Turufjell – Offentlig påkobling 

Høgevarde – Privat  

Link Auto - Privat 

Glitre Energi - Privat 

 

Vi har følgende fettutskillere: 

Flåheimen – Offentlig påkobling 

McDonalds – Offentlig påkobling 

Kraft AS  (nedlagt) – Offentlig påkobling 

Kafeteria på Turufjell – Offentlig påkobling 

Bjørneparken – Offentlig påkobling 
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Jakt- og fiskesenteret – Offentlig påkobling 

Kafeteria i senteret – Offentlig påkobling 

Hallingporten – Privat 

2.3.8. Forvaltning VA 

Kommunen bruker ledningsregisteret og kartsystemet Gisline VA til kartlegging og 

forvaltning av vann- og avløpsnettet. Store deler av det kommunale ledningsnettet er pr 

2024 kartlagt. Gisline VA sine mange muligheter til å lagre stedbunden informasjon gjør 

det til et nyttig verktøy for forvaltning, drift og vedlikehold av vann- og avløpsnettet. 

2.3.9. Vannmåling 

I Flå kommune stilles det krav om vannmåler for hvert sanitærabonnement. Forbruket 

måles og tallene for forbruk og lekkasje er relativt nøyaktige. 

I henhold til forurensingsforskriften §16-4 kan abonnentene kreve å betale vannavgift etter 

faktisk forbruk, altså målt ved hjelp av vannmåler hos den enkelte abonnent. Flå kommune 

har pr i dag system og rutiner for installasjon og avlesing av vannmålere for alle 

abonnenter. 
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3. Utvikling i kommunen 

3.1. Generelt 

Flå kommune ligger sentralt plassert mellom øst og vest i Sør-Norge. Det totale arealet er 

704 km2 og høgde over havet varierer mellom 133 og 1 466 m.  

Totalt innbyggertall i kommunen var 1 117 (SSB, per 3. kvartal 2024). 

Pr februar 2025 er det omtrent 2 600 fritidsboliger i kommunen. Innenfor vedtatte planer 

kan det bygges ut omtrent 6 000 fritidsboliger. 

3.2. Generell befolkningsvekst 

Tabellen under viser befolkningsframskriving for Flå kommune utarbeidet av SSB, og viser 

en middelvekstprognose på 17 % samlet for kommunen. 

 
Tabell 2: Folkemengde pr 2024 i Flå kommune og middelprognose for 2050, hentet fra SSB. 

Registrert 2024 Prognose 2050 
(middel) 

Befolkningsvekst (%) 

1 115 1 311 17 % 

 

3.2.1. Framtidig vannforbruk  

I forbindelse med skisseprosjekt/forprosjekt for nytt vannverk er det utarbeidet et 

dimensjoneringsgrunnlag for Flå vannverk. Trinn 1 er basert på 700 pe i Flå samt 

etablering av inntil 500 hytter i Turufjell. Trinn 2 og 3 omfatter ytterligere 1000 + 1000 

hytter, samt utvidelse med 200 pe i Flå sentrum. Qdim gjelder belastning i maks. uke.  

Det er anslått årstall for hvert byggetrinn. Faktisk utbygging av vannverket avhenger av 

utbyggingstakt på Turufjell. 
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Tabell 3: Dimensjoneringsgrunnlag for utvidelse av Flå vannverk. Hentet fra skisseprosjekt. 

 

Det er kun sett på framtidig vannforbruk ved Flå vannverk. Det er ikke planlagt utvidelser 

ved de andre vannverkene, siden det ikke er ventet utvikling/utbygging som fører til at 

vannforsyningen ved andre vannverk må bygges ut. 

3.2.2. Framtidige avløpsmengder 

Framtidig tilknytning til Flå renseanlegg i maks. uke er beregnet i søknad om 

utslippstillatelse til Statsforvalter. Hytteområdet Skardsdalen er tatt med i beregningen, 

men det er pr 2025 ikke vedtatt arealplan for større utbygging i Skardsdalen 

Tabell 4: Beregning antall BOF5 pe tilknyttet renseanlegget fra 2023-2053. Hentet fra søknad om 
utslippstillatelse. 

 

3.2.3. Tettbebyggelser i Flå kommune 

Flå tettbebyggelse er kartlagt i forbindelse med søknad om utslippstillatelse for utvidet Flå 

renseanlegg. 

Flå tettbebyggelse omfatter pr januar 2025 Flå sentrum/tettbebyggelse og hytter innenfor 

områdereguleringsplan for Turufjell, planID 2016004, se Figur 3. Avgrensningen av tett-

bebyggelsen er basert på §11-3 bokstav k i forurensningsforskriften, tilknytning av 

ledningsnett, samt vedtatt kommuneplan og vedtatte reguleringsplaner i Turufjell.  
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Pr 2025 er det regulert inn omtrent 2 000 fritidsboliger i området Turufjell. Det er bygget 

ut omtrent 315 hytter. Det er etablert vann- og avløpsledninger fra Turufjell fram til nye Flå 

renseanlegg. 

Det pågår planer for utbygging av hytter i Skardsdalen øst for Turufjell, som ikke er vedtatt 

pr februar 2025. Dersom området knyttes til Flå renseanlegg vil det bli en del av 

tettbebyggelsen. Det er ikke besluttet hvordan avløp skal løses for Skardsdalen. Dersom 

tettbebyggelsens størrelse overstiger 10 000 pe vil dette kunne medføre krav om 

nitrogenrensing på Flå renseanlegg. I ny utslippstillatelse for Flå renseanlegg er det tatt 

høyde for en del utbygging i Skardsdalen, uten at grensen på 10 000 pe overskrides. 

I Skarsdalen er det pr 2024 omtrent 200 eksisterende hytter (ikke tilkoblet offentlig nett) 

Øvrige tettbebyggelser i Flå kommune er ikke kartlagt.  

Det antas at definisjon på tettbebyggelse gitt av forurensningsforskriften § 11-3 bokstav k, 

vil endres når revidert avløpsdirektiv implementeres i Norge. 

 

Figur 3: Flå tettbebyggelse består i 2024 av Flå sentrum og Turufjell hytteområde. Dersom Skarsdalen tilknyttes 
kan dette området også bli en del av tettbebyggelsen. 
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4. Målsettinger og måloppnåelse 

4.1. Overordna mål 

Hovedmålet for vann- og avløpsvirksomheten i Flå er å sikre vannforsyning og 

avløpshåndtering følger samfunnsutviklingen i Flå, og at arbeidet i denne sektoren speiler 

kommunes samfunn- og arealdel. Vann- og avløpsanlegg uten tilstrekkelig kapasitet kan 

føre til utbyggingsstopp. 

De viktigste kravene til drikkevann er gitt i Drikkevannsforskriften, som gir vannverkseier 

både ansvar og plikter med hensyn til leveringssikkerhet og vannkvalitet. Hovedmålene for 

den kommunale vannforsyningen i Flå kommune er satt opp i samsvar med disse kravene: 

 Godt vann – som er hygienisk trygt å drikke 

 Nok vann – til husholdning og næring, slokkevann 

 Sikker vannforsyning – God reservekapasitet 

Målene for avløp, overvann og vannmiljø er satt for å oppfylle krav og føringer i 

overordnede rammebetingelser slik som vannforskriften, forurensningsloven og 

forurensningsforskriften. Målene skal også bidra til at avløpssystemet forvaltes og driftes 

på en god og bærekraftig måte med minst mulig påvirkning av vannmiljøet. Følgende 

hovedmål har blitt satt for avløp, vannmiljø og overvann i Flå kommune: 

 Godt vannmiljø og klimatilpasset overvannshåndtering 

Vann- og avløpsvirksomheten skal være kunnskapsbasert og effektiv slik at kostnadene blir 

lavest mulig samtidig som øvrige mål ivaretas. Mål for service, administrasjon og økonomi 

vil ivareta dette. 

4.2. Delmål 

Med utgangspunkt i de felles overordna målene er det satt opp noen konkrete mål som 

skal ivareta dette, og som har noen konkrete målparametere. 
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4.2.1. Vannforsyning 

NR Mål Indikator målverdi 

1 Drikkevannskvaliteten på kommunale 

vannverk skal tilfredsstille kravene til 

grenseverdier iht. drikkevannsforskriften 

§ 5. 

Antall ikke 

tilfredsstillende 

vannprøver pr. år 

0 

2 Ikke planlagt avbrudd i vannforsyningen 

(trykkløst ledningsnett) bør være mindre 

en 0,5 timer pr abonnent pr. år 

Antall timer ikke-planlagt 

avbrudd pr. år/ Antall 

abonnenter 

<=0,5 

3 Tilstrekkelig slokkevann der hvor det er 

krav til dette. 

Beregnet/målt trykk ved 

slokkevannsuttak og 

normalforbruk 

Kapasitet 

>20 l/s og 

> 50 l/s 

4 Lekkasjemengden fra ledningsnettet 

skal ikke overstige 30 %  

(Levert mengde vann på 

ut på nett - målt 

vannforbruk)*100 / levert 

mengde vann ut på nettet 

<30% 

 

4.2.2. Avløp 

NR Mål Indikator målverdi 

1 Nok kapasitet i 

ledningsnettet og god 

drift som håndterer 

spillvann 

Antall timer med nødoverløp fra 

pumpestasjoner/kummer/renseanlegg 

<50 

2 Kjelleroversvømmelser 

med spillvann skal ikke 

forekomme 

Antall kjelleroversvømmelser med 

spillvann siste år 

0 

3 Innlekkasjen i 

ledningsnettet skal 

være maks 30 %  

(Total innkommet årsvannmengde til 

renseanlegg + overløp) - total 

produsert spesifikk avløpsmengde i 

tettbebyggelsen) / Total innkommet 

årsvannmengde til renseanlegg inkl. 

overløp 

<30% 
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4.2.3. Overvann 

NR Mål Indikator målverdi 

1 Åpne flomveier for overvann 

med tilstrekkelig kapasitet 

Antall episoder med tette stikkrenner 

og sluk/ledningsnett på kommunalt 

ledningsnett som fører til overvann 

finner andre veier 

<5 

2 Sikre flomveier for overvann Antall episoder med tette stikkrenner 

og sluk/ledningsnett på kommunalt 

ledningsnett som fører til skader på 

veger/bebyggelse, etc. som 

kommunen blir ansvarlige for 

0 

 

 



 

Rapport – Hovedplan for vann og av Flå kommune 2025-2035 27 

5. Vannforsyning 

Flå kommune har 4 kommunale vannverk. Dette er: 

 Flå vannverk 

 Gulsvik vannverk 

 Roppemoen vannverk 

 Ødegårdsmoen vannverk 

5.1. Flå Vannverk 

Flå vannverk er basert på uttak av grunnvann fra løsmasser.  

Forprosjekt nytt vannbehandlingsanlegg er under utarbeidelse per januar 2025. 

5.1.1. Forsyningsområde 

Vannverket dekker hele Flå sentrum, og Turufjell hytteområde. 

I Flå sentrum er det tilknyttet ca. 600 personer og 300 husstander, samt ulike institusjoner, 

turistnæring og annet næringsliv.  

Det er lagt vannledning opp til Turufjell hytteområde, med trykkøkningstasjon ved 

Padderud og Sprenåsen. Pr februar 2025 er omtrent 315 hytter tilknyttet vannforsyningen 

5.1.2. Råvannkilder og klausulering  

Råvann hentes fra to grunnvannsbrønner på østsiden av Hallingdalselva ved Heimoen. 

Samlet har brønnene en kapasitet målt til 9,7 l/s. Middelforbruk er ca. 1,7 – 2,0 l/s. 

5.1.3. Flom 

Brønnene til Flå vannverk ligger utenfor aktsomhetsområde for flom. Det er ikke utført 

beregninger av 1000-års flom i området. Brønnområdet ligger ikke innenfor 

skredfaresoner. 

5.1.4. Hygieniske barrierer 

Grunnvannsbrønnene med restriksjoner er godkjent som en hygienisk barriere. Som 2. 

hygieniske barriere er det montert UV-filter (2 stk. aggregater) i 2011.  Videre er det 

doseringsutstyr for nødklorering av vannet. 
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5.1.5. Vannbehandling 

Vannbehandlingsanlegget er lokalisert i tilknytning til høydebassenget. Råvannet 

alkaliseres med marmor for heving av pH før høydebassenget. Det er UV-filter og 

doseringsutstyr for nødklorering av vannet. 

5.1.6. Vannproduksjon og forbruk 

Flå vannverk har pr i dag 2 vannmålere som viser forskjellig forbruk. Det er ikke kjent 

hvilken som viser riktig forbruk. Det planlegges å bytte ut målerne med en ny måler, som 

skal måle produsert drikkevann. 

Flå kommune har relativt liten andel lekkasjer. Det har de senere årene blitt gjort betydelig 

innsats i å redusere dette. Imidlertid opplever vi 2-3 lekkasjer hvert år som da utbedres så 
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raskt det lar seg gjøre. Dersom nattforbruket øker betydelig blir det iverksatt søk etter 

lekkasjer og når dette blir funnet blir utbedringer iverksatt.  

 

Figur 4: Forbruk Flå vannverk 2024. Figuren er basert på årsrapport til Mattilsynet og informasjon fra Flå 
kommune. 

Tabell 5: Totalt produksjon av rent vann ved Flå vannverk i 2020 – 2024 og spesifikt vannforbruk  

Flå vannverk 2020 2021 2022 2023 2024 

Produksjon av rent 

vann: 

m3/år 58 148  52 435 53 023 57 230 58 042 

Spesifikt vannforbruk  l/pers. og 

døgn 

 197  163  153  156  153 
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5.1.7. Transportsystem vann 

5.1.7.1 Vannledninger  

Vannledningsnettet til Flå vannverk består av totalt ca. 40 km med hovedvannledninger 

med tilhørende kummer og konstruksjoner. Rørmaterialet er i hovedsak PE (ulike typer) og 

PVC. Det er også ca. 1 km asbestsementrør og litt stålrør. 

Det er gjennomført registrering av alle kummer med armatur. Dette er plottet på det 
digitale kartverket. Store deler av transportsystemet er pr februar 2025 lagt inn på digitalt 
kartverk i kommunen, men det gjenstår fortsatt noen registreringer og kvalitetssikring. 

Tabell 6: Oversikt vannledninger pr. februar 2025 

 

5.1.7.2 Pumpestasjoner vann 

Det er tre trykkøkningsstasjoner på vannforsyningssystemet.  
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 Pumpestasjon som pumper vannet fra grunnvannsbrønnene opp til 

høydebassenget. 

 Pumpestasjon Turufjell PV 102 Sprenåsvegen for trykkøkning fra Flå vannverk opp 

til Turufjell høydebasseng  

 Pumpestasjon ved Lauvlie PV2 Tunnelen 2 

5.1.7.3 Høydebasseng 

Flå høydebasseng består av et kammer på cirka 800m3 som ligger i tilknytning til 

vannverket i Kviheimsetervegen 129. Drikkevannet som produseres på vannverket samles 

her før det fordeles videre. Høydebassenget ble inspisert i 2022, og tilstanden på dette er 

bra. 

Høydebassenget for Turufjell rommer ca. 500m3. Høydebassenget lever vann til to 

trykksoner som er avskilt med trykkreduksjonsventiler for reduksjon av trykk. 

Tunnelen høydebasseng består av 3 stk. nedgravde glassfibertanker på 100 m3 hver, totalt 

300 m3. Vannet kommer inn til tankene med selvfall fra Flå høydebasseng. Det er for tiden 

kun en tank som er satt i drift. De to øvrige tankene blir satt i drift etter behov. 

5.1.8. Hydraulisk modell for vannforsyningen 

Det er etablert en nett-modell (Epanet) for Flå Vannverk. Denne er oppdatert pr. 2024, og 

omfatter hele forsyningssystemet (Kilde, høydebassenger og trykkøkningsstasjoner) som 

er tilknyttet Flå vannverk. Dette inkluderer også anlegget på Turufjell [2], [3]. 

5.1.9. Kapasitet slokkevann 

Vannledningsnettet har kapasitet til normalt forbruk. Ledningsnettet har ikke kapasitet til å 

forsyne slokkevann på 50 l/s i sentrum av Flå. Dette er simulert i nett-modellen, og det er 

gjort trykktester på ledningsnettet i tillegg. Disse viser at den faktiske kapasitet ligger noe 

lavere enn det som er teoretisk mulig. Dette er utredet nærmere i egen rapport [2]. 

Det er gjort utvidede tester i modellen med uttak av slokkevann (50 l/s) ved følgende 

punkt for å kunne planlegge tiltak: 

 Bjørneparken kjøpesenter 

 Flåheimen 

Analysene viser at det ikke er nok trykk til å forsyne Flåheimen med slokkevann. Ved 

Bjørneparken kjøpesenter er det gjort enkeltmålinger som viser tilstrekkelig slokkevann, 

men da oppstår undertrykk andre steder i ledningsnettet, og det er ikke vann til normal 
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forsyning i resten av sentrum. Utfordringene ved Bjørneparken kjøpesenter og Flåheimen 

vil følgelig også være gjeldende for resterende områder i sentrum.  Notatet utreder videre 

forslag til løsninger for å oppgradere kapasiteten for slokkevann [3].  

5.1.10. Forsyningssikkerhet  

Det er ikke etablert en reservevannforsyning, men ledningsnettet har et 

ringledningssystem med kryssing av Hallingdalselva på to steder. Høydebassenget ligger 

på motsatt side av sentrum, og slokkevannskapasiteten er begrenset, særlig dersom det 

oppstår problemer med en av ledningene. Forsyning mot sentrum er sårbar dersom det 

blir problemer med vannledningene som krysser Hallingdalselva. Det foreslås derfor et 

nytt høydebasseng på sentrumssiden. 

5.1.11. Driftsovervåkning 

Vannverket har driftsovervåking. Dette fungerer og er operativt, men er av eldre dato. 

5.1.12. Beredskapsplan 

Flå vannverk har en beredskapsplan (etablert 15.06.10). Denne skal gjennomgås årlig og 
det skal holdes jevnlige beredskapsøvelser.  

5.1.13. Internkontroll 

Flå kommune har et internkontrollsystem for hele sin virksomhet. Dette vurderes 
fortløpende og rutiner endres ved behov og nye rutiner etableres ved behov. 
Det gås regelmessige inspeksjonsrunder av anleggene til vannverket samt regelmessige 
tilsyn av influenssonene til vannkildene. Det tas regelmessige vannprøver av råvannet og 
av behandlet vann. 
 
Analyselaboratoriet sammen med kommunen utarbeider årlige prøvetakingsplan for 
vannverket i henhold til krav i drikkevannsforskriften. Det er etablert rammeavtale (felles 
for alle Hallingdalkommunene) med laboratorium for vannanalyser. 

5.1.14. Utfordringer i transportsystemet for vannforsyning 

Vannledningsnettet består hovedsakelig av plastrør av ulike typer (se oversikt i kap. 

5.1.7.1). Forutsatt at utførelsen er forskriftsmessig, tilsier dette at nettet bør være i 

materialteknisk god stand. De eldste typene av PVC trykkrør har erfaringsmessig vist seg å 

bli «sprø» med årene og er ikke så motstandsdyktige mot ytre påvirkninger som nye rør. 

Det kan oppstå lekkasje ved graving inntil slike rør eller ved vesentlig økt trafikkbelastning.  

De ca. 1 km med asbestsementrør bør renoveres med nye rørmaterialer. AC-rør er i ferd 

med å gå ut på dato, og lekkasjer på disse rørene oppstår ikke som skjøtelekkasjer, men 
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som sprukne rør med tap av store vannmengder. Rørene er blitt «sprø» med årene og 

lekkasje oppstår ved den minste ytre belastning, som f.eks. vesentlig økning av trafikklast, 

grave- eller sprengearbeider nær ledningene og setninger, telehiv. 

Driftsmessige utfordringer inkluderer blant annet følgende: 

 Eldre sluseventiler som ikke lenger stenger som de skal i gamle kummer 

 Vanskelig å lokalisere vannlekkasjer 

 Gamle brannventiler lukker ikke skikkelig etter bruk 

 Kummer mangler drenering og står fulle av vann 

 Kummer har ikke forskriftsmessig forankring, og utgjør en fare ved arbeid i kum. 

5.1.15. Risikomoment i vannforsyningen 

Risikomomenter i vannforsyningen er definert i Norconsult AS sin rapport etter 
gjennomført simulering med en datamodell av vannverket (utført 2010). Med oppdatert 
vannledningsmodell fra 2024 ser man det samme som tidligere: 
 
Vannledning fra høydebassenget til ringforbindelsen er svært viktig i vannforsyningen i 
kommunen. Dimensjon på ledningen begrenser uttak på nettet i sentrum. Det er fra 
høydebassenget lagt nye vannledninger med tilstrekkelig kapasitet på 2,5 km. 
 
Høybrekk ved Bjørneparken begrenser uttak i sentrum. Stort slokkevannsuttak 
innebærer risiko for undertrykk, ustabilt nett og vesentlig reduksjon av kapasitet. Uttak til 
sprinkleranlegg må dimensjoneres slik at undertrykk ikke oppstår i høybrekk. 
 
Brudd på ringforbindelsen vil redusere kapasiteten for slokkevannsuttak. Ved planlagte 
brudd (reparasjoner mv) kan risiko reduseres ved varsling av større abonnenter i forkant. 
Rutiner for dette kan innarbeides i kommunens internkontroll. 
 
 

5.1.16. Alternative vannkilder 

Flå Vannverk benytter Heielva (som kommer fra Brødskapstjern) som reservevannkilde. 
Dette vannet er ikke egnet som drikkevann uten hygienisk behandling. Dersom det skulle 
bli behov for å ta i bruk reservevannkilden vil vannet bli kloret og UV-bestrålt før det ledes 
inn i høydebassenget. Kommunen har anlegg som er på plass for dette og har rutiner for 
iverksettelse av dette. 
 
Mattilsynet har satt krav om reservevannkilde for Flå sentrum (fastboende). I tillegg må det 
jobbes med planer for hvordan fritidsbebyggelsen kan få tilgang til nok drikkevann ved 
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bortfall av ordinær vannforsyning, for eksempel å øke magasinkapasiteten i takt med 
utbyggingen. Som en del av arbeidet med Flå vannverk gjøres det vurderinger av 
alternative vannkilder. 
 

 
Figur 5: Utsnitt av brev fra Mattilsynet til Flå kommune vedr. reservevannforsyning. 

5.1.17. Utvidelse vannverk 

Planlagt utvidelse av Flå vannverk omfatter 2 nye grunnvannsbrønner, ved eksisterende 

brønner i grunnvannsmagasinet ved Heimoen nord for Flå sentrum. 

Det er søkt til NVE om konsesjon for økt uttak fra grunnvannsmagasinet, 10 l/s som 

gjennomsnittlig grunnvannsuttak og periodiske maks.- uttak på inntil 25 l/s. Det antas en 

behandlingstid på omtrent 2 år for søknaden. Når søknaden er godkjent skal det leveres 

en detaljplan for miljø og landskap (vannverk, flom, skred, overvåkningsplan vannbalanse, 

brukerinteresser, kultur) til NVE. 

Det er utarbeidet en klausuleringsplan for nye og eksisterende brønner. Dette ligger som 

hensynssone i Kommunedelplan for Flå tettsted. 

Nødvendig vannbehandling er kartlagt i skisseprosjekt for vannverket: 

 Heving av pH 

 Reduksjon av innholdet av fritt CO2 

Nytt vannbehandlingsanlegg skal vurderes i forprosjekt vannforsyning som er satt i gang i 

2025. 

Nye brønner B3 og B4 er hevet 1 meter over terreng og etablert med tett brønntopp for å 

unngå at overflatevann kan renne ned gjennom brønntoppene. For å unngå vertikal 

nedtrengning av vann med kort oppholdstid langs brønnrøret er brønnene sikret med 

bentonitt (svelleleire) og sand/grus mellom foringsrøret og brønnrøret. 

Konsesjonssøknad for kraftutbygging i Heielva er under utarbeidelse. Det er viktig at 

konsesjon for ny kraftutbygging i sidebekk tar hensyn til klausulering/brønnområdet. 

Utløpet fra et evt. framtidig kraftverk må slippes ut i Heielva oppstrøms 



 

Rapport – Hovedplan for vann og av Flå kommune 2025-2035 35 

grunnvannsforekomsten ved Heimoen. Vannføringen i Heielva må ikke endres slik at 

innmating av vann fra Heielva til grunnvannsmagasinet blir redusert. Det kan være aktuelt 

å slippe en delstrøm fra kraftverket til infiltrasjonsbassenger lokalisert øverst i 

grunnvannsforekomsten, for å sikre god innmating av grunnvann. Kraftverket må ikke 

lokaliseres på grunnvannsforekomsten, slik at det oppstår fare for forurensning med 

oljeprodukter som benyttes i generatoren. 

5.2. Gulsvik Vannverk 

5.2.1. Forsyningsområde 

Vannverket dekker området rundt Gulsvik stasjon med boligfeltet Bedehusmoen og 

Bjørkvikmoen / Hallingporten med ca. 50 personer og ca. 23 husstander, samt en 

kafeteria. 

5.2.2. Råvannskilde og klausulering 

Råvann hentes fra en løsmassebrønn på Kårmo. Inntaksdypet er ca. 10 m. Brønnen har en 

kapasitet på 1,7 l/s. Middelforbruket er ca. 0,5 l/s. Vannkvaliteten er generelt god. I 2022 

var det en periode med dårlig vannkvalitet. 

Området i forbindelse med grunnvannsbrønnen på Kårmo er klausulert. 

5.2.3. Vannbehandling 

Det er montert UV-filter (1 stk. aggregat) og klorering som hygieniske barrierer. Dette er 

plassert i pumpehuset hvor grunnvannspumpen er plassert. Fra Flå Vannverk er det 

tilgjengelig doseringsutstyr for nødkloring av vannet. 

5.2.4. Transportsystem 

Vannet pumpes opp til Gulsvik Høydebasseng (ca. 120 m3), via en sjøledning i Krøderen. 

Høydebassenget ble bygget i 1994. Gulsvik høydebasseng kontrolleres annethvert år og 

rengjøres etter behov. 

Vannledningsnettet til Gulsvik Vannverk består av totalt ca. 2 500 m ledninger på land med 

tilhørende kummer og konstruksjoner, og omtrent 1000 m sjøledning fra Kårmo til Gulsvik.  

Rørmateriale er i hovedsak PE med dimensjoner fra Ø32 til Ø160, og noe PVC.  

En grunnvannspumpe pumper vannet fra brønnen og opp til høydebassenget. Det er kun 

en ledning fra brønnen og opp til høydebassenget, som medfører at det er forbruk på 

denne pumpeledningen, og lite forbruk av vann fra høydebassenget.  
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5.2.5. Driftsovervåkning 

Vannverket har driftsovervåking. Dette fungerer og er operativt, men er av eldre dato. 

5.2.6. Beredskapsplan 

Gulsvik vannverk har en beredskapsplan (etablert 22.06.2016). Denne gjennomgås årlig 
og det avholdes jevnlig beredskapsøvelse. 

5.2.7. Internkontroll 

Det gås regelmessige inspeksjonsrunder av anleggene til vannverket samt regelmessige 

tilsyn av influenssonene til vannkildene. Det tas regelmessige vannprøver av råvannet og 

av behandlet vann.   

Analyselaboratoriet sammen med kommunen utarbeider årlige prøvetakingsplan for 

vannverket i henhold til krav i drikkevannsforskriften. Det er etablert rammeavtale (felles 

for alle Hallingdalkommunene) med laboratorium for vannanalyser.  

5.2.8. Utfordringer ved vannverket 

Vannledningsnettet består i hovedsak av plastrør av nyere dato. Dette medfører at det ikke 

er spesielt store utfordringer med ledningsnettet. Det er lite problemer med lekkasjer. 

Det går kun én ledning mellom brønnen og høydebassenget. Mesteparten av forbruket 

dekkes direkte fra brønnen. Dette medfører lang oppholdstid på vannet i 

høydebassenget. Tidligere har dette ført til lukt/smak på vannet, men det har ikke vært et 

problem etter at klormengden ble korrigert.  

5.2.9. Produksjon, forbruk, lekkasjer 

Gulsvik vannverk produserer ca. 6 000 m3/år renset drikkevann. 

I Flå kommune stilles det krav om vannmåler for hvert sanitærabonnement. Forbruket 

måles derfor og tallene for forbruk og lekkasjer er relativt nøyaktige. Sammenhengen 

mellom forbruk og lekkasje kan vises på denne måten:  
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Figur 6: Forbruk Gulsvik vannverk i 2024. Figuren er basert på årsrapport til Mattilsynet og informasjon fra Flå 
kommune. 

5.2.10. Alternative vannkilder 

Gulsvik vannverk benytter Bjørkvikmoen grunnvannsbrønn som reservevannkilde. Dette 

vannet er ikke egnet som drikkevann uten hygienisk behandling. Dersom det skulle bli 

behov for å ta i bruk reservevannkilden, vil vannet bli klorert før det ledes inn i 

høydebassenget. Kommunen har mobilt anlegg for dette og har rutiner for iverksettelse av 

dette. Det vil også bli vurdert å sende ut kokevarsel. 

5.3. Roppemoen Vannverk 

5.3.1. Vannkilde, vannbehandling og transportsystem 

Vannverket forsyner Roppemoen Industriområde flere næringsbedrifter, 1 
motorsportsenter samt 2 husstander. Vannverket er ikke godkjenningspliktig etter 
drikkevannsforskriften. 
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Råvann hentes fra en utgravd løsmassebrønn. Vannet pumpes fra brønnen og ut på nettet 
til abonnentene, uten vannbehandling. 

Vannledningsnettet til Roppemoen Vannverk består av kun nyere plastledninger med 
dimensjon Ø32 – Ø110. Dette medfører at det ikke er spesielt store utfordringer med 
dette nettet. Det er lite problemer med lekkasjer på nettet. 
 
Det er ikke vannmåler på vannverket som kan måle produsert vann. 
 

5.3.2. Driftsovervåkning, beredskap og internkontroll 

Vannverket har ikke driftskontrollsystem. 

Det er etablert en enkel beredskapsplan for Roppemoen vannverk. 

Det gås regelmessige inspeksjonsrunder av anleggene til vannverket. Det tas 

regelmessige vannprøver av nettvannet.  

Analyselaboratoriet sammen med kommunen utarbeider årlige prøvetakingsplan for 

vannverket i henhold til krav i drikkevannsforskriften. Det er etablert rammeavtale (felles 

for alle Hallingdalkommunene) med laboratorium for vannanalyser.  

5.4. Ødegårdsmoen Vannverk 

5.4.1. Vannkilde, vannbehandling og transportsystem 

Vannverket forsyner Ødegårdsmoen boligfelt. For tiden forsyner vannverket 5 husstander 

med til sammen ca. 15 personer. Vannverket er ikke godkjenningspliktig etter 

drikkevannsforskriften. 

Råvann hentes fra en boret løsmassebrønn. Vannet pumpes fra brønnen og ut på nettet til 

abonnentene, uten vannbehandling. 

Vannledningsnettet til Ødegårdsmoen Vannverk består av kun nyere plastledninger med 

dimensjon Ø32 – Ø110. Dette medfører at det ikke er spesielt store utfordringer med 

dette nettet. Det er lite problemer med lekkasjer på dette nettet. 

Det er ikke vannmåler på vannverket som kan måle produsert vann. 

5.4.2. Driftsovervåkning, beredskap og internkontroll  

Vannverket har ikke driftskontrollsystem. 
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Det er etablert en enkel beredskapsplan for Ødegårdsmoen Vannverk.   

Det gås regelmessige inspeksjonsrunder av anleggene til vannverket. Det tas 

regelmessige vannprøver av nettvannet.  

Analyselaboratoriet sammen med kommunen utarbeider årlige prøvetakingsplan for 

vannverket i henhold til krav i drikkevannsforskriften. Det er etablert rammeavtale (felles 

for alle Hallingdalkommunene) med laboratorium for vannanalyser.  

5.5. Privat vannforsyning 

Det er flere større private vannverk i kommunen, blant annet på Høgevarde, Skardsdalen, 

Solheimsetra og Reinsjøfjell, noen mindre felles anlegg med antatt 5-10 husstander pr 

anlegg, og enkelthusanlegg. 
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6. Spillvann 

6.1. Renseanlegg 

Det er 2 kommunale renseanlegg i kommunen. Flå renseanlegg og Bedehusmoen 

renseanlegg. I tillegg er det 15 større private anlegg > 50 pe, og 500 mindre private 

renseanlegg. 

6.1.1. Flå renseanlegg 

Flå renseanlegg ble satt i drift i 2022. Gjeldende utslippstillatelse er fra 14.2.25 og gjelder 

for 6 047 pe. Anlegget er bygd som et biologisk kjemisk SBR-anlegg. Maksimal 

ukesbelastning i 2024 var 1 182 BOF5 pe. Anlegget forventes å overstige 2 000 pe i maks. 

uke i 2026/2027 

Bygg, forbehandling, utjevningsbasseng, mikrofilter, avvanningsanlegg og slamlager er 

dimensjonert for 5 000 pe, mens nåværende SBR-trinn er dimensjonert for 2 000 pe. Det 

er lagt til rette for en trinnvis utbygging av avløpsrenseanlegget i takt med utbyggingen i 

Turufjell og i Flå sentrum. Kapasiteten kan med enkle grep økes til 5 000 pe. Det er lagt til 

rette for ytterligere utvidelse til ved å bygge et nytt bygg ved siden av eksisterende 

renseanlegg. 

Nøkkeltall for utslipp 2022-2025 er vist i tabell. Årsaken til dårlige renseresultater ble rettet 

opp ved årsskiftet 2024/25.  

I perioden januar – juli 2025 ble det registrert 115 timer med overløp fra Flå renseanlegg. 

Tabell 7: Nøkkeltall utslipp Flå renseanlegg 2022-2024. 

Nøkkeltall utslipp 2022 2023 2024
Årsutslipp fosfor (kg P/år) 52 139 170

Restkonsentrasjon fosfor (mg P/l) 0,59 1,8 2,7
Renseeffekt fosfor (%) 91 75 56
Årsutslipp BOF (kg/år) 986 1 117 1 869

Restkonsentrasjon BOF (mg/l) 6,3 15 27,7
Årsutslipp KOF (kg/år) 4210 8 811 9 294

Restkonsentrasjon KOF (mg/l) 45,4 116,6 163,7  
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6.1.2. Bedehusmoen 

Renseanlegget ved Bedehusmoen består av en pumpestasjon plassert langs riksvei 7 ved 

innkjøringen til Gulsvikveien 271-275, og en slamavskiller øst for Bedehusmoen på 

gnr./bnr. 8/23. Anlegget er av eldre dato med behov for oppgradering. KAV Hallingdal har 

gitt vedtak om utbedring av anlegget innen 1.12.26. 

På lengre sikt skal det etableres et renseanlegg ved Vetervegen/Kårmo for 

hyttebebyggelsen på Høgevarde. Da kan det være mulig at Gulsvik og Trommald knyttes 

til nytt renseanlegg. Dette ligger et stykke fram i tid, da Høgevarde renseanlegg fikk 

utslippstillatelse for inntil 4 000 pe i mai 2024. 

6.2. Transportsystem avløp (Flå renseanlegg) 

Transportsystemet består av ca. 22 km ledninger og 7 kommunale avløpspumpestasjoner. 

6.2.1. Ledningsnett 

Rørmaterialet for spillvann består av  

 PVC (95%) 

 Betong (5 %) 

Materialteknisk er spillvannsnettet greit. Det er noen få partier med relativt lite fall som 

medfører enkelte kloakkstopp i året.  

6.2.2. Pumpestasjoner 

De 7 pumpestasjonene på spillvannsnettet tilknyttet Flå renseanlegg er 

Østsiden/IT-senteret:  2 stk Flygt pumper, nedsunket   

Voldsjordet/Evjo:  2 stk ABS pumper, nedsunket  

Kirkevegen/Flå bru:  2 stk ABS pumper, nedsunket  

Elvemo:   2 stk ABS pumper, nedsunket 

Idrettsvegen:   1 stk ABS pump, nedsunket 

Tunnelen II:   1 stk. Grundfors pumper, nedsunket 

Flåheimvegen:  3 stk. Pumper 

Det er behov for rehabilitering av Voldsjordet/Evjo pumpestasjon. Det er i tillegg meldt 

om behov for etablering av driftsovervåking på flere stasjoner. 

I 2024 ble det rapportert om til sammen 123 timer overløp fra pumpestasjonene. 
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Tabell 8: Overløp fra pumpestasjoner i 2024 (fra årsrapport 2024). 

 

6.3. Utfordringer for renseanlegget og avløpssystemet 

Etter oppstart av nye Flå renseanlegg i 2022 har det i perioder vært utfordringer med 

renseprosess, men etter gjennomgang og igangsetting av tiltak forventes det stabilitet i 

prosessen. 

Det er registrert en del innlekk av fremmedvann på avløpsnettet på Flå. 

6.4. Plan for sanering av avløpsnett 

Det er behov for sanering av deler av avløpsnettet for å hindre innlekking av 

fremmedvann, og det skal utarbeides en egen tiltaksplan for sanering. Det skal også 

utarbeides en plan for sanering og oppgradering av pumpestasjoner. 

6.5. Større private RA 

Det er 15 større private anlegg > 50 pe i kommunen, fra 80 – 1 880 pe. 

6.6. Mindre, private avløpsanlegg (spredt avløp) 

6.6.1. Kort om KAV Hallingdal 

Mindre, private avløpsanlegg i Flå kommune følges opp av «Felleskontoret for spredt 

avløp - Kommunalt avløpstilsyn og vassforvaltning», forkorta KAV Hallingdal. KAV 

Hallingdal er et vertskommunesamarbeid mellom kommunene Flå, Nesbyen, Hemsedal, Ål 

og Gol. Ål kommune er vertskommune. Kommunene har delegert ansvaret for å behandle 

søknader om utslippstillatelse (etter forurensningsforskriftens kap. 12 og 13), følge opp 

utslippstillatelsene og føre tilsyn med anleggene til KAV. KAV fokuserer spesielt på 
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opprydding i spredt avløp. Avløpsanlegg med betongkummer og synkekummer får 

fortløpende krav om utbedring.  

 

6.6.2. Spredt avløp i Flå kommune 

Det er omtrent 500 mindre private avløpsanlegg i Flå kommune, hvor 350 er tilknyttet 

boliger og 150 tilknyttet hytter. Det er gitt pålegg om tilknytning til kommunalt nett for 

anlegg som ligger nær kommunalt VA-ledningsnett. 
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7. Overvann 

7.1. Introduksjon til temaet overvann 

Overvann er overflateavrenning som følge av nedbør eller smeltevann. Overvann kan 

skape store utfordringer der det medfører flom som igjen gir skader på bygninger, 

infrastruktur eller natur. I de senere årene har dette blitt et større tema som følge av 

endrede forutsetninger med økt nedbør og mer styrtregn. Dette gir utfordringer der det er 

dårlig kapasitet i eksiterende rørsystemer og bekkelukkinger. 

Behovet for håndtering av overvann og sikre flomveier er blant annet beskrevet i NVE sine 

veiledere 4/2022 «Rettleiar forhandtering av overvatn i arealplanar [4]» og 2/2023 

«Kartlegging av fare fra overvann [5],» samt NOU 2015:16 «Overvann i byer og tettsteder 

[6].» Målet er å planlegge trygge flomveier som leder vannet trygt til resipienten. 

7.2. Tidligere utredninger og føringer/krav for overvannshåndtering 

Det er ikke gjort utredninger med tanke på overvann for Flå kommune tidligere. Dette har 

heller ikke vært et tema i kommunens samfunns- eller arealdel.  

7.3. Transportsystem overvann 

Kommunens overvannsnett består av ca. 7500 lm overvannledninger.  

Rørmaterialene fordeles slik:  

 PVC ca. 95 %  

 betong ca. 5 %  

Det er anlagt færre overvannledninger enn spillvannsledninger i Flå, noe som tyder på at 

det er utstrakt bruk av LOD (lokal overvannsdisponering) med naturlig fordrøyning før 

utslipp til nærmeste resipient. Bruk av LOD er ikke en innarbeidet rutine i kommunen, men 

med lite tettbebyggelse, mange vann og vassdrag ligger de naturlige forholdene til rette 

for LOD. Materialteknisk er overvannsnettet i grei stand.  
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7.4. Kapasitet 

Overvannsnettet har pr. 2025 tilstrekkelig kapasitet. Det er ikke registrert store problemer 

med kapasiteten ifølge driftsavdeling i Flå kommune. Kapasiteten er usikker ettersom 

denne ikke kartlagt og dokumentert.  

7.5. Flomveier og overflatevann 

Det er ikke gjennomført noen systematisk kartlegging i Flå kommune over 

kommunaltekniske overvannsanlegg eller kulvert som kommunen har ansvaret for. En 

enkel kartøvelse tyder på at det ikke er store problemer med lange bekkelukkinger eller 

kritiske rørsystem som er underdimensjonerte.  

Hallingdalselva er nærmeste resipient for overvann. Kommunen har ansvaret for 3 bruer 

som krysser Hallingdalselva ved Kolsrud og Roppe bru. I Flå kommune er det større 

elver/bekker på begge sider av Hallingdalselva som fungerer som flomveier ned til elva. 

Her er det flere kryssinger av både veier og jernbane som kan være kritiske med tanke på 

flom. Det er også kommunale veger i dette området med kryssende dreneringslinjer.  

Når det gjelder kommune- og reguleringsplaner er overvann og flom kun behandlet når 

det kommer til reguleringsplaner. I henhold til oppdaterte veiledere for overvann bør 

dette også inn på kommune- og kommuneplannivå. 
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Figur 7: Dreneringerlinjer rundt Flå med tilhørende nedbørsfelt >10ha.  

 

Figur 8: Dreneringerlinjer ved Stavn med tilhørende nedbørsfelt >10ha. 
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Figur 9: Dreneringerlinjer rundt Gulsvik og Tromald med tilhørende nedbørsfelt >10ha.  

7.6. Rensing av overvann 

Overvann som vasker ut miljøfarlige stoffer vil være forurenset og ha behov for rensing. 

Det samme gjelder større bykjerne og veier med mye trafikk [7].  

Flå kommune har i dag ingen rensing av overvann eller særskilte områder/veier der dette 

er aktuelt. Det foreligger heller ingen krav til rensing av overvann i Flå kommune.  
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8. Vannmiljø 

8.1. Miljøtilstand og miljømål for vannforekomster 

I Vann-nett er det registrert 91 vannforekomster med overflatevann i kommunen. 

Vannforekomstene er i hovedsak registrert med god økologisk tilstand. I tillegg er det 2 

sterkt modifiserte vannforekomster i kommunen, Heielvi og Vesleåni nedstrøms inntak - 

utløp Vesleåni kraftverk. Begge disse har godt økologisk potensial. 

7 vannforekomster av overflatevann er registrert med moderat økologisk tilstand. Ifølge 

vann-nett skyldes dette i hovedsak forsuring, og høyt innhold av ammonium. 

Vannforekomstene Hallingdalselva, Gulsvikelvi og Krøderen er godt utredet i forbindelse 

med utslippssøknad for renseanleggene på Flå, Høgevarde og Gulsvik. 
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Figur 10: Oversiktskart over vannforekomster med overflatevann i Flå kommune. Svært god økologisk tilstand er 
vist med blå farge, god økologisk tilstand er vist med grønn farge, og moderat økologisk tilstand er vist med gul 
farge. 
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Figur 11: Oversikt over økologisk tilstand på vannforekomster i Flå kommune. Figuren er hentet fra Vann-nett. 

 

8.2. Badevannskvalitet 

I forbindelse med utslipp fra Flå renseanlegg tas det vannprøver av Hallingdalselva i 

tilknytning til badeplasser. Prøvene viser tilfredsstillende badevannskvalitet. 
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9. Tiltaksplan 

9.1. Kostnadsestimering 

Det er satt opp en tiltaksplan med en estimert kostnad. Kostnader vil variere avhengig av 
omfang, mengder til utførelse, tekniske løsninger, tidspunkt for realisering, prisstigning, 
markedsituasjon, entreprenørenes prissetting, og omfang/inndeling av entrepriser.  

Vi ser spesielt at større entrepriser, der kun de største entreprenørene konkurrerer, blir 
dyrere, enn dersom de mellomstore entreprenører også kan konkurrere. For anleggstiltak 
generelt kan tilbudspriser variere med godt over 50%, og det er avgjørende å få inn flere 
tilbud, for å sikre seg et riktig prisnivå. 

Flere av tiltakene kan ligge langt frem i tid. Det er ikke tatt høyde for prisstigning, og det er 
vanskelig å inkludere dette for spesifikke fagområder eller materialer ettersom priser kan 
utvikle seg svært ulikt i enkelte tilfeller. 

I estimert kostnader er det ikke inkludert følgende: 

 Prisstigning før og i utførelse 
 Avgifter, finanskostnader 
 Evt. frikjøp, grunnerverv 

Kostnader til rigg og drift, administrasjon/prosjektering, samt uforutsett er inkludert i 
overslaget, og definert med en prosentsats av entreprisesummen.  

På bakgrunn av prosjektets skissenivå så anslår vi en nøyaktighet på omfang og mengder 
på +/- 15%. Nøyaktigheten for selve kostnadsnivået (enhetspriser) anslår vi til innenfor +/- 
25 %, totalt, i snitt for alle enhetspriser. For enkelte priselementer så kan avviket være 
større. På grunn av at tiltakene er svært ulike, har vi benyttet enhetspriser fra 2020-2025. 
Det er forsøkt å ta høyde for gjeldende priser pr. 2025. 

Det er satt opp 25% uforutsett. Dette er med tanke på prisstigning, grunnforhold, justering 
av mengder og løsninger som kommer som følge av detaljprosjektering og forhold vi ikke 
kjenner til pr. dags dato. Det siste årene har det vært stor prisstigning som gjør 
usikkerheten stor. 

9.2. Prioritering og budsjettrammer 

Det presiseres at budsjettramme for de ulike tiltakene skal fastsettes gjennom Flå 
kommune sin årlige økonomiplan og budsjett, og at Flå kommune står fritt til å prioritere 
annerledes enn det som er skissert i hovedplan for VA. 
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I tiltaksplanen er tiltakene vurdert foreløpig pr. dags dato, og gitt status fra 1 - 4. Dette er 
vurderinger som er gjort på bakgrunn av dagens situasjon, og de behovene vi ser i dag. 
Dette kan endre seg som følge av nye direktiver, endrede utbyggingsplaner, og ny 
informasjon og status på enkelte anlegg. 

1: Høy prioritet - tiltak som må gjennomføres som følge av planlagt utvikling i kommunen, 
eller krav fra øvrige myndigheter. 

2: Høy-Middels prioritering: Tiltak som bør gjennomføres for å sikre tilstrekkelig kapasitet 
på vannforsyning, vannkvalitet, eller på avløpsnettet. 

3: Middel-Lav prioritering: Tiltak som bør gjennomføres på lik linje med prioritet 2, men 
som er mindre kritisk, og kan vente lenger før de må heves til prioritet 2. 

4: Lav prioritet: Tiltak som ikke er kritiske med tanke på dagens situasjon, men som kan 
bidra til framtidig utvikling. Omfatter også tiltak som er nyttige med tanke på god drift og 
vedlikehold. 

9.3. Vannforsyning 

9.3.1. Tiltak V1 – Nytt vannverk Heivegen 

Tiltak Bygge nytt vannverk ovenfor eksisterende vannverk for å øke 

kapasiteten på vannproduksjonen. 

Begrunnelse Det er behov for et nytt vannverk for å øke kapasiteten for fremtidig 

antall abonnenter. Dette ligger inne som en del av et rekkefølgekrav i 

forbindelse med utbygging på Turufjell. Flå kommune må følge opp 

sin del av avtalen i henhold til utbyggingsavtale mellom Turufjell AS 

og Flå kommune. 

Grad av hast Oppstart innen 2 år, avhengig av utbyggingstakt for hytter. 

Kostnad Turufjell AS bærer i hovedsak kostnaden. 

 

9.3.2. Tiltak V2 – Nytt høydebasseng 

Tiltak Nytt høydebasseng på Vikberget ved Bjørneparken og tilkobling til 

eksisterende ledningsnett og tilkomstvei. 

Begrunnelse Det er ikke tilstrekkelig med slokkevann i Flå sentrum. Modellering av 

vannledningsnettet har avdekket at det er <50 l/s ved for eksempel 

Bjørneparken kjøpesenter og Flåheimen. Ledningsnettet har i dag 

kapasitet på litt over 30 l/s ved Flåheimen. Tiltak for å utbedre 
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slokkevannskapasiteten bør ha høy prioritet med tanke på viktige 

samfunnsinstitusjoner som Flåheimen. 

Grad av hast Oppstart innen 4 år 

Kostnad 26 mill. 

 

9.3.3. Tiltak V3 – Bedre kapasitet for slokkevann i Flå sentrum 

Tiltak Utbedre kapasiteten i ledningsnettet for Flå sentrum 

Begrunnelse Det er ikke tilstrekkelig med slokkevann i Flå sentrum. Modellering av 

vannledningsnettet har avdekket at det er <50 l/s ved for eksempel 

Bjørneparken kjøpesenter og Flåheimen. Tiltaket har sammenheng 

med tiltak V2, og må komme i forlengelse av det. Ledningsnettet har i 

dag kapasitet på litt over 30 l/s ved Flåheimen. Tiltak for å utbedre 

slokkevannskapasiteten bør ha høy prioritet med tanke på viktige 

samfunnsinstitusjoner som Flåheimen. 

Grad av hast Oppstart innen 6 år 

Kostnad 33 mill. 

 

9.3.4. Tiltak V4 – Reservevannforsyning Flå 

Tiltak Finne ny reservevannforsyning til Flå sentrum 

Begrunnelse Mattilsynet har satt krav om reservevannforsyning til fastboende i Flå 

sentrum. Reservevann skal holde like god kvalitet som 

hovedvannforsyning. Planlegging pågår som en del av forprosjekt 

vannverk. 

Grad av hast Oppstart innen 2 år, i sammenheng med V1. 

Kostnad 11 mill. 

 

9.3.5. Tiltak V5 – Slokkevann idrettsplassen og barnehagen 

Tiltak Etablere slokkevannsforsyning ved idrettsplassen og barnehagen 

Begrunnelse For videre utvikling av område må det etableres tilstrekkelig 

slokkevannskapasitet.  

Grad av hast  Det er p.t. ikke planer om utbygging i området, og tiltaket har derfor 

ikke prioritet. 

Kostnad 15 mill. 
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9.4. Avløp 

9.4.1. Tiltak A1 – Separere overvann fra spillvannsnettet 

Tiltak Kartlegge tilstand på ledningsnettet for avløp, særlig med tanke på 

innlekkingspunkter for fremmedvann 

Begrunnelse Det kommer mye fremmedvann inn på avløpsnettet i Flå, spesielt i 

perioder med kraftig nedbør eller snøsmelting. Dette skaper 

problemer med driften av renseanlegg, og man risikerer at 

renseeffekten går ned. Det kommer merkostnader som følge av mer 

tilstand/arbeid på anlegget, og dosering av kjemikalier på anlegget. 

Ledningsnettet har i dag kapasitet til å håndtere avløpsvann, men det 

er problemer med overløp som følge av fremmedvann i perioder 

med snøsmelting og store nedbørsmengder. . Det bør derfor 

prioriteres og lages en plan for sanering og utbedring av 

ledningsnettet. Planen bør prioriteres slik at man kan komme i gang 

med arbeidet på ledningsnettet. 

Grad av hast Oppstart innen 1-2 år 

Kostnad 1,25 mill. 

 

9.4.2. Tiltak A2 – Saneringsplan for pumpestasjoner 

Tiltak Kartlegge tilstand på pumpestasjoner for avløp, særlig med tanke på 

innlekkingspunkter for fremmedvann 

Begrunnelse Det er behov for rehabilitering av flere kommunale pumpestasjoner. 

Voldsjorde/Evjo PA må prioriteres for utskifting, og det er behov for 

utbedring av pumpestasjon ved Flå bru. For øvrige pumpestasjoner 

må tilstanden kartlegges nærmere. Eksisterende pumpestasjoner har 

ulike standard. Flere stasjoner har gamle pumper eller mangler 

overvåking. Det må gjøres en vurdering av stasjonen, og en liste for 

prioritering av tiltak. 

Grad av hast Oppstart innen 1-2 år 

Kostnad 190 000 kr 
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9.4.3. Tiltak A3 – Driftsovervåking og mengdemåling avløpspumpestasjoner 

Tiltak Installasjon av driftsovervåking og mengdemålere på 

avløpspumpestasjoner 

Begrunnelse Alle pumpestasjoner for avløp bør være koblet opp i et 

driftsovervåkingssystem, og ha mengdemåler. Det er et verktøy for 

overvåking av avløpsmengder og overløp, samt innlekking av 

fremmedvann.  Det vil også kunne bidra til mer effektiv drift og 

oppsyn med pumpestasjonene. Statsforvalter har stilt krav om måling 

av overløp i utslippstillatelsen for Flå renseanlegg. 

Grad av hast Innen 2-3 år 

Kostnad 1,2 mill. 

 

9.4.4. Tiltak A4 – Rehabilitering av Idrettsvegen pumpestasjon v/Flå stadion 

Tiltak Rehabilitering av pumpestasjonen 

Begrunnelse Pumpestasjonen har nye pumper, men pumpestasjonen har ellers 

behov for oppgradering. 

Grad av hast Innen 3-4 år 

Kostnad 2,85 mill. 

 

9.4.5. Tiltak A5 Rehabilitering av Flå bru pumpestasjon 

Tiltak Rehabilitering av Flå bru PSA 

Begrunnelse Pumpestasjonen må oppgraderes, og overløpsledning forlenges i 

elva til nedstrøms badeplassen 

Grad av hast Oppstart innen 2-3år 

Kostnad 4.65 mill. 

 

9.4.6. Tiltak A6 Rehabilitering av Evjo/Voldsjordet pumpestasjon 

Tiltak Rehabilitering av Voldsjordet/Evjo PSA 

Begrunnelse Pumpestasjonen må byttes ut 

Grad av hast Oppstart innen 1-2 år 

Kostnad 3.0 mill. 
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9.4.7. Tiltak A7 Utvide eksisterende renseanlegg på Flå 

Tiltak Sette i drift ny reaktor på eksisterende renseanlegg. Anlegget er 

bygget med muligheter for utvidelse, men dette må settes i drift. 

Begrunnelse Økt utbygging i Turufjell krever at kapasiteten på renseanlegget 

utvides. Renseanlegget er forberedt for utvidelse, og denne må følge 

utbyggingstakten i fjellet. Tiltaket må gjennomføres for å overholde 

kravene gitt i utslippstillatelsen. 

Grad av hast Oppstarten innen 1-3 år 

Kostnad 2.7 mill. (Turufjell AS bærer i hovedsak kostnaden) 

 

9.4.8. Tiltak A8 Systemnivå og rutiner nytt renseanlegg 

Tiltak Etablere/oppdatere nødvendige dokumenter ift. drift av utvidet Flå 

renseanlegg  

Begrunnelse Utslippstillatelse for Flå RA omfattes av forurensningsforskriften 

kapittel 14, og dette medfører strengere krav til blant annet 

prøvetaking, ROS-analyse og internkontroll samt FDV-system. Kravene 

blir satt i utslippstillatelsen, og det er viktig at kommunen har 

kapasitet og ressurser til å følge opp kravene. 

Grad av hast Oppstarten innen 0-1 år 

Kostnad 250 000 kr 

 

9.4.9. Tiltak A9 Bedehusmoen renseanlegg 

Tiltak Utbedringer Bedehusmoen renseanlegg  

Begrunnelse Renseanlegget er av eldre dato og bør utbedres. KAV har gitt pålegg 

om utbedring innen 1.12.26. 

Grad av hast Oppstart innen 0-1 år 

Kostnad 800 000 kr 

 

 

 

 



 

Rapport – Hovedplan for vann og av Flå kommune 2025-2035 57 

9.4.10. Tiltak A10 Roppemoen renseanlegg 

Tiltak Tilstands- og kapasitetsvurdering Roppemoen renseanlegg  

Begrunnelse Renseanlegget er av eldre dato og bør vurderes. Ved planer for 

utbygging i området må kapasiteten økes. 

Grad av hast Oppstart innen 1 år 

Kostnad 50 000 

 

9.5. Overvann 

9.5.1. Tiltak O1 – kartlegge kritiske punkt for overvann 

Tiltak Kartlegge kritiske punkt for flom og overvann langs kommunale bygg 

og der er satt av areal i kommuneplan. 

Begrunnelse Flå kommune har pr. 2025 ingen samlet oversikt over kritiske punkt 

for overvann. Overvann er ivaretatt i hver enkelt reguleringsplan. 

Flå kommune har 20 km kommunal veg. En oversikt over kommunale 

veier ligger i FDV-kartet sammen med vann, avløp og 

overvannsanlegg.  

KOMTEK Drift og Vedlikehold - Web 

Langs de kommunale vegene mangler oversikt over stikkrenner og 

dimensjoner, og hvordan disse er tilpasset nåværende og framtidig 

nedbør.  En kartlegging bør gjøres for å vite hvilke 

stikkrenner/kulverter som ikke har nok kapasitet, hva slags 

konsekvens en flom kan få. Dette bør danne grunnlaget for 

prioritering av tiltak langs kommunale veger 

En kartlegging bør utføres slik at det kan sikre trygge flomveier så 

tidlige som mulig i planprosessen, og at areal som skal videreutvikles 

kan tilpasses naturlige bekker og dreneringslinjer. Flå kommune har i 

dag personell som har oversikt og erfaring med hvilke veger og 

områder hvor det er problemer slik at dette ikke er et akutt problem. 

Kartlegging bør gjennomføres i planperioden i forbindelse med 

rullering av kommuneplanens arealdel 

Grad av hast Oppstart innen 4 år 

Kostnad 350 000 
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9.6. Oppsummering av tiltaksliste og prioritet 

Tabell 9: Oversikt over tiltak med tilhørende kostnad og prioritering. 

Vann     
Tiltak Kostnad Prioritet 
V1 - Nytt vannverk 31 402 000 1 
V2 - Nytt høydebasseng 25 824 000 2 
V3 - Bedre kapasitet for slokkevann i Flå 32 800 000 2 
V4 - Reservevannforsyning Flå 10 974 000 1 
V5 - Slokkevann idrettsplassen og barnehagen 15 000 000 4 
Totalt 116 000 000   
Avløp     
Tiltak Kostnad Prioritet 
A1 - Saneringsplan for ledningsnett 1 250 000 2 
A2 - Saneringsplan for pumpestasjoner 187 500 2 
A3 - Driftsovervåking og mengdemåling 
pumpestasjoner 1 187 500 3 
A4 - Rehabilitering Idrettsvegen PSA (ved Flå stasjon) 2 850 000 4 
A5 - Rehabilitering av Flå bru pumpestasjon 4 650 000 3 
A6 - Rehabilitering av Voldsjordet/Evjo pumpestasjon 3 000 000 2 
A7 - Utvide eksisterende renseanlegget på Flå 2 625 000 1 
A8 - Systemnivå og rutiner nytt renseanlegg 234 000 1 
A9 - Bedehusmoen renseanlegg 800 000 1 
A10 - Roppemoen renseanlegg 50 000 3 
Totalt 16 834 000   
Overvann     
Tiltak Kostnad Prioritet 
O1 - kartlegge kritiske punkter for overvann 375 000 4 
Totalt 375 000   
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